



## *Ministero dell'Istruzione*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale*

*Ufficio IV – Autorità di Gestione*

*Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni  
Scolastiche statali di ogni ordine e grado  
Beneficiari dell'avviso PON Per la Scuola  
prot. 4878/2020*

*e, p.c.*

*Agli Uffici Scolastici Regionali per le Regioni  
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,  
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,  
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise,  
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,  
Toscana, Umbria, Veneto, Prov. Aut.ma di  
Bolzano e di Trento*

*LORO SEDI*

**Oggetto** : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.

Avviso pubblico per la realizzazione di **smart class** per le scuole del primo ciclo, prot. **4878/2020**.

Comunicazione **Proroga** data di chiusura dei progetti.

Con riferimento all’avviso in oggetto e in considerazione delle numerose richieste di proroga pervenute si rappresenta quanto segue:

- da riscontri effettuati sulla piattaforma del sistema informativo GPU, un numero molto elevato di scuole risulta ancora in forte ritardo nello stato di avanzamento dei progetti, con notevoli difficoltà nel rispettare la data di conclusione dei progetti prevista (30 ottobre 2020) anche a causa di differimenti nelle consegne dei beni ordinati;

## **BOEE17200G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003852 - 02/11/2020 - IV.5 - E**

- a tali circostanze si aggiunge l'esito della rilevazione effettuata fra gli operatori commerciali da cui si evince la scarsità di disponibilità dei beni oggetto delle procedure di acquisizione previste dall'avviso 4878/2020.

Tutto ciò considerato, questo Ufficio ritiene opportuno prorogare al 29 gennaio 2021 la data di scadenza dei progetti relativi all'avviso indicato. Il provvedimento citato viene adottato solo per i progetti che alla data del 30/10/2020 risulteranno avere almeno un contratto\ordine, relativo alla voce di costo Forniture, correttamente inserito nella apposita sezione della piattaforma GPU. Entro tale nuovo termine di "chiusura progetto" dovrà essere completato l'inserimento dei dati, compresa la scheda di valutazione degli interventi, ed effettuata la chiusura sulla piattaforma GPU.

La presente nota costituisce anche riscontro alle richieste di proroga pervenute.

IL DIRIGENTE  
Autorità di Gestione

Alessandra Augusto

*(firmato digitalmente)*